

– Timeline der Arbeitsschritte –

24 Monate																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Die Dauer der einzelnen Phasen müssen noch den jeweiligen Aufgaben zeitlich angepasst werden

Forschungsphase				Transferphase			Fachdiskussion, und Publikationen
1. Phase	2. Phase	3. Phase	4. Phase	5. Phase	6. Phase	7. Phase	8. Phase
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einarbeitung, Bestandsaufnahme Entwicklung von Kriterien für ein Auswahlverfahren ➤ Erstellung des Erhebungsinstruments (Fragebogen) ➤ Kontaktaufnahme zu den Regionen bzw. Jugendämter/Versendung des Erhebungsinstruments 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Auswertung der Rückläufe ➤ Auswahl der Erhebungsinstrumente u. Interviewform bzw. -typ (Expert:inneninterview/narratives Interview/fokussiertes Interview/problemzentriertes Interview/Gruppeninterview) ➤ Entwicklung eines Leitfadens für jeweilige Interviews 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ qualitative Interviews ➤ Auswertung der Interviews 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exploration zu Lösungsvarianten für den Transfer 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entwicklung von Vorschlägen funktionsorientierter lokaler und landesweiter Hilfssysteme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beratung und Implementierung funktionierender lokaler und landesweiter Hilfssysteme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analyse der Wirksamkeit ➤ (Fremd-)Evaluation der getroffenen Maßnahmen vor Ort ➤ Nachjustierung und Anpassung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fachtagung ➤ Projektbericht ➤ Publikationen der Forschungsergebnisse und der Transfermaßnahmen